



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАРХИВ)**

П Р И К А З

13.12.2024

Москва

№ 148

**Об утверждении плана
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполняемых на основе государственного задания
Федерального архивного агентства на 2025 год**

В соответствии с Регламентом организации планирования, выполнения, приема и внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых на основе государственного задания Федерального архивного агентства, утвержденным приказом Росархива от 25.11.2022 № 142, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых на основе государственного задания Федерального архивного агентства на 2025 год (далее - План НИОКР).

2. Управлению государственной политики и цифровой трансформации (А.В. Грошев) обеспечить включение семи научно-исследовательских работ, предусмотренных Планом НИОКР, в государственное задание ВНИИДАД на 2025 год.

3. ВНИИДАД (П.А. Кюнг) обеспечить выполнение Плана НИОКР.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росархива С.В. Костоглода.

Руководитель

А.Н. Артизов

**План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполняемых на основе государственного задания
Федерального архивного агентства на 2025 год**

Индекс темы	Наименование темы, конечные результаты, сроки выполнения	Этапы исследования, конечные результаты	Сроки выполнения	
			Начало	Окончание
1.2	Методические рекомендации по комплектованию государственных и муниципальных архивов. Проект Методических рекомендаций 2025 – 2026 гг.	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2025	31.03.2025
		Подготовка проекта	01.04.2025	30.09.2025
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.10.2025	31.10.2025
		Доработка проекта по замечаниям Росархива, подготовка промежуточного отчета о НИР	01.11.2025	30.11.2025
		Представление проекта и промежуточного отчета о НИР в Росархив	01.12.2025	
1.3	Архивное волонтерство и краудсорсинговые архивные проекты – российский и зарубежный опыт. Аналитический обзор с приложением методических рекомендаций по организации работы с волонтерами в государственных и муниципальных архивах	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2025	31.03.2025
		Подготовка проекта	01.04.2025	30.09.2025
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.10.2025	31.10.2025
		Доработка проекта по замечаниям Росархива, подготовка отчета о НИР	01.11.2025	16.11.2025
		Представление Аналитического обзора и отчета о НИР в Росархив	17.11.2025	

1.6	Анализ нормативно-правовой базы и практики осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации в 2020–2024 гг. Аналитический обзор	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2025	31.03.2025
		Подготовка проекта	01.04.2025	30.09.2025
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.10.2025	31.10.2025
		Доработка проекта по замечаниям Росархива, подготовка отчета о НИР	01.11.2025	16.11.2025
		Представление Аналитического обзора и отчета о НИР в Росархив	17.11.2025	
1.7.	Методические рекомендации по подготовке электронных публикаций архивных документов. Проект Методических рекомендаций	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2025	31.03.2025
		Подготовка проекта	01.04.2025	30.09.2025
		Обсуждение проекта с профильным подразделением Росархива, представление проекта на Комиссию Росархива по НИМР	01.10.2025	31.10.2025
		Доработка проекта по замечаниям Комиссии Росархива по НИМР, подготовка отчета о НИР	01.11.2025	30.11.2025
		Представление проекта и отчета о НИР в Росархив	01.12.2025	
2.1	Методические рекомендации к Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях (утв. приказом Росархива от 31.07.2023 № 77). Проект Методических рекомендаций	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2025	28.02.2025
		Подготовка проекта	01.03.2025	30.09.2025
		Обсуждение проекта с профильным подразделением Росархива, представление проекта на Комиссию Росархива по НИМР	01.10.2025	31.10.2025
		Доработка проекта по замечаниям Комиссии Росархива по НИМР, подготовка отчета о НИР	01.11.2025	30.11.2025
		Представление проекта и отчета о НИР в Росархив	01.12.2025	

2.2	Мониторинг процесса документообразования и объемов документооборота в федеральных органах исполнительной власти и перехода федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот за 2024 г. Аналитический обзор	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2025	31.03.2025
		Подготовка проекта	01.04.2025	30.09.2025
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.10.2025	31.10.2025
		Доработка проекта по замечаниям Росархива, подготовка отчета о НИР	01.11.2025	16.11.2025
		Представление Аналитического обзора и отчета о НИР в Росархив	17.11.2025	
2.3	Организационно-распорядительная документация: документирование, классификация и экспертиза ценности документов в условиях цифровой трансформации. Аналитический обзор с приложением проектов методических документов	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2025	31.03.2025
		Подготовка проекта	01.04.2025	30.09.2025
		Обсуждение проекта с профильным подразделением Росархива, представление проекта на Комиссию Росархива по НИМР	01.10.2025	31.10.2025
		Доработка проекта по замечаниям Комиссии Росархива по НИМР, подготовка отчета о НИР	01.11.2025	30.11.2025
		Представление Аналитического обзора и отчета о НИР в Росархив	01.12.2025	