

УТВЕРЖДЕН
приказом Росархива
от 24.10.2025 № 138

План
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых на основе государственного задания
Федерального архивного агентства на 2026 год

№ п/п	Индекс темы	Наименование темы, конечный результат	Этапы исследования, конечные результаты	Сроки выполнения:	
				начало	окончание
1.	1.1	Совершенствование процессов учета документов Архивного фонда Российской Федерации. Аналитический обзор с приложением проекта Концепции автоматизированного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и требований к порядку создания информационной системы автоматизированного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2026	31.03.2026
			Подготовка проекта	01.04.2026	30.09.2026
			Представление промежуточного отчета и(или) проекта в Росархив, обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.07.2026	31.08.2026
			Доработка проекта по замечаниям профильного подразделения Росархива	01.09.2026	30.09.2026
			Представление проекта Концепции на рассмотрение Комиссии Росархива по научно-исследовательской и методической работе (далее – Комиссия Росархива по НИМР)	01.10.2026	31.10.2026
			Доработка проекта по замечаниям Комиссии Росархива по НИМР, подготовка отчета о НИР	01.11.2026	30.11.2026
			Представление полученного результата НИОКР и отчета о НИР в Росархив	01.12.2026	

2.	1.2	Методические рекомендации по комплектованию государственных и муниципальных архивов. Проект Методических рекомендаций	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2026	31.03.2026
			Подготовка проекта	01.04.2026	30.09.2026
			Представление промежуточного отчета и(или) проекта в Росархив, обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.07.2026	31.08.2026
			Доработка проекта по замечаниям профильного подразделения Росархива	01.09.2026	30.09.2026
			Представление проекта на рассмотрение Комиссии Росархива по НИМР	01.10.2026	31.10.2026
			Доработка проекта по замечаниям Комиссии Росархива по НИМР, подготовка отчета о НИР	01.11.2026	30.11.2026
			Представление полученного результата НИОКР и отчета о НИР в Росархив	01.12.2026	
3.	1.3	Документы, подтверждающие трудовую деятельность граждан (1950–2025 гг.): видовой состав, формы и методика включения архивных сведений в государственные информационные системы. Аналитический обзор с приложением методических рекомендаций	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2026	31.03.2026
			Подготовка проекта	01.04.2026	30.09.2026
			Представление промежуточного отчета и(или) проекта в Росархив, обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.07.2026	31.08.2026
			Доработка проекта по замечаниям профильного подразделения Росархива	01.09.2026	30.09.2026
			Представление проекта в Росархив на рассмотрение временной рабочей комиссии	01.10.2026	31.10.2026
			Доработка проекта по замечаниям временной рабочей комиссии Росархива, подготовка отчета о НИР	01.11.2026	15.11.2026
			Представление полученного результата НИОКР и отчета о НИР в Росархив	16.11.2026	

4.	1.5	Определение оптимальных форматов приема на архивное хранение электронных документов и осуществление их конвертации при долговременном хранении в государственных и муниципальных архивах. Проект частного технического задания, предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламент технической экспертизы, регламент конвертации, база данных по форматам электронных архивных документов	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2026	31.03.2026
			Подготовка проектов	01.04.2026	30.09.2026
			Представление промежуточного отчета и(или) проекта в Росархив, обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.07.2026	31.08.2026
			Доработка проекта по замечаниям профильного подразделения Росархива	01.09.2026	30.09.2026
			Представление проекта на рассмотрение временной рабочей комиссии	01.10.2026	31.10.2026
			Доработка проекта по замечаниям временной рабочей комиссии, подготовка отчета о НИР	01.11.2026	30.11.2026
			Представление полученного результата НИОКР и отчета о НИР в Росархив	01.12.2026	
5.	1.6	Научно-методические и правовые основы отбора в состав Архивного фонда Российской Федерации документов граждан и организаций о специальной военной операции, их фондирования и использования. Аналитический обзор с приложением методических рекомендаций	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2026	31.03.2026
			Подготовка проекта	01.04.2026	30.09.2026
			Представление промежуточного отчета и(или) в Росархив, обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.07.2026	31.08.2026
			Доработка проекта по замечаниям профильного подразделения Росархива	01.09.2026	30.09.2026
			Представление проекта в Росархив на рассмотрение Комиссии Росархива по НИМР	01.10.2026	31.10.2026
			Доработка проекта по замечаниям Комиссии Росархива по НИМР, подготовка отчета о НИР	01.11.2026	30.11.2026
			Представление полученного результата НИОКР и отчета о НИР в Росархив	01.12.2026	

6.	2.1	Создание опытной модели информационной системы «Реестр видов документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения таких документов».	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2026	28.02.2026
			Подготовка проекта	01.03.2026	30.09.2026
			Представление промежуточного отчета и(или) проекта в Росархив, обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.07.2026	31.08.2026
			Доработка проекта по замечаниям профильного подразделения Росархива	01.09.2026	30.09.2026
			Представление проекта в Росархив на рассмотрение временной рабочей комиссии	01.10.2026	31.10.2026
			Доработка проекта по замечаниям временной рабочей комиссии Росархива, подготовка отчета о НИР	01.11.2026	30.11.2026
			Представление полученного результата НИОКР и отчета о НИР в Росархив	01.12.2026	
7.	2.2	Мониторинг процесса документообразования и объемов документооборота в федеральных органах исполнительной власти и перехода федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот за 2020–2025 годы.	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2026	31.03.2026
			Подготовка проекта	01.04.2026	30.09.2026
			Представление промежуточного отчета и(или) проекта в Росархив, обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.07.2026	31.08.2026
			Доработка проекта по замечаниям профильного подразделения Росархива	01.09.2026	30.09.2026
			Представление проекта в Росархив на рассмотрение временной рабочей комиссии	01.10.2026	31.10.2026
			Доработка проекта по замечаниям временной рабочей комиссии Росархива, подготовка отчета о НИР	01.11.2026	15.11.2026
		Аналитический обзор			

			Представление полученного результата НИОКР и отчета о НИР в Росархив	16.11.2026	
8.	3.1	Анализ зарубежных нормативных актов и методических разработок, международных стандартов и их проектов, материалов официальных интернет-сайтов, конференций, научных проектов по проблемам применения современных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле. Аналитический обзор с приложением информационного сборника	Сбор и анализ материалов по теме, их перевод на русский язык	01.01.2026	31.08.2026
			Подготовка информационных сборников и их представление в Росархив один раз в полугодие	01.01.2026 01.06.2026	31.05.2026 25.10.2026
			Подготовка проекта Аналитического обзора	01.09.2026	25.10.2026
			Представление проекта в Росархив на рассмотрение временной рабочей комиссии	26.10.2026	10.11.2026
			Доработка проекта по замечаниям временной рабочей комиссии Росархива, подготовка отчета о НИР	11.11.2026	22.11.2026
			Представление полученного результата НИОКР и отчета о НИР в Росархив	23.11.2026	






